Untitled Gantt Project

14 juil. 2023

http://

Dates du projet11 juil. 2023 - 22 juil. 2023

Avancée0%Tâches11Ressources2

2

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
Recherche des idées	11/07/2023	11/07/2023	
Bakclog produit	12/07/2023	12/07/2023	
Retroplanning	12/07/2023	12/07/2023	
Repertoire GitHub	12/07/2023	12/07/2023	
Maquettes	13/07/2023	13/07/2023	
Un diagramme de classe	13/07/2023	13/07/2023	
un diagramme de cas d'utilisation	14/07/2023	14/07/2023	
Un diagramme de séquence	14/07/2023	14/07/2023	
Cahier de charge	14/07/2023	14/07/2023	
Interface du directeur(connection, envois du mail etc).	17/07/2023	18/07/2023	
Interface de la sécrétaire(ajouter un etudiant, générer les cartes)	19/07/2023	21/07/2023	

Ressources

Nom	Rôle par défaut
DABONE	Chef de projet
KABORE	Chef de projet


3

Diagramme de Gantt



4

Diagramme des Ressources



5